

國立高雄海洋科技大學海洋工程學院 重點特色計畫第三次推動會議會議記錄

壹、時間：99年11月4日（星期四）中午12時00分~13時30分

貳、地點：本校海工學院會議室(致遠樓三樓)

參、主席人：林啟燦 院長

肆、出席：(如簽到單)

記錄：莊意琳

伍、主席報告：

1. 教育部99年度建立特色典範計畫將於12月10日結案，請各位老師務必於截止日前順利結案，並完成成果報告書與100年度的計畫書的撰寫。

陸、工作報告與討論：

(一)分項計畫 I、II 報告：

1. 已完成警示浮燈及水質儀的採購及驗收，另資料浮標招標作業也已經決標，預定在本月底可以完成交貨驗收。
2. 現場觀測浮標的維護作業均定期執行，並排除部分儀器的故障處理，太陽能電力供應系統運作正常，目前資料觀測與傳輸大致正常。
3. 於99年10月28日順利完成辦理2010國際研討會，共有來自美國、日本、俄羅斯的4位國外學者與專家，以及國內4位學者專家發表論文，國內產官學界共有近200人參與盛會，交換在海洋環境測報系統方面的經驗。
4. 雷達測油污波流系統也於麥寮港完成測試，經與成大水工所在當地觀測的波浪記錄比較，效果相當良好。
5. 由於WIMAX通訊系統目前尚在發展中，本計畫改採用3.5G傳輸系統進行資料傳輸，經過測試效果符合預期，但有閒置一段時間會中斷連線的情況，目前正在設法以保持資料傳輸方式嘗試解決此問題中。

(二)分項計畫 III 報告：

1. 目前高階多工電腦設備已安裝完成，將於下週開始進行資料分析。
2. 分項計畫 III 的報告如附件一。
3. 目前遇到的困難點為：
(1)多工電腦因雜音較大，需要一間可置放的空間，希望院可以協助幫忙。

(三)經費執行進度報告：

1. 資本門：教育部撥款4,784,000元，目前已申請核銷的經費為4,513,000元，請各分項計畫老師儘快將經費用罄，以順利結案。
2. 經常門：目前經常門的申請核銷一切順利，只差自籌款的部分尚未完成，應可於11月底前順利完成。
3. 由於教育部第二期款的經費沒有順利於10月底前申請，研發處詢問是否要辦理展延，各分項計畫主持人認為應可於年底前順利結案，故決定不辦理展延。

(四)討論是否召開諮詢委員會？

1. 由於已屆11月，所以決議暫不召開諮詢委員會議。

柒、臨時動議：無

捌、散會